



GAL "FERMANO LEADER" PIANO DI SVILUPPO LOCALE 2014/20
MISURA 19.2 - ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE

REGIME DI AIUTO "DE MINIMIS" (EX REG. UE 1407/2013) - CAR 4566

AVVISO PUBBLICO

SOTTOMISURA 19.2.6.4.B PUBBLICATO IL 23/09/2022

INVESTIMENTI STRUTTURALI NELLE PMI PER LO SVILUPPO DI ATTIVITÀ NON AGRICOLE

MODIFICHE APPROVATE DAL CDA N. 199 DEL 04/09/2024

7.4.3 Domande di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori

Il termine per la realizzazione degli investimenti è fissato in **18 mesi** dalla data di comunicazione di finanziabilità. È possibile richiedere **una sola** proroga della durata massima di **3 mesi**. La concessione della proroga presuppone che il valore dei lavori realizzati sia pari o superiore al 50% degli investimenti ammessi, anche se non pagati.

La richiesta deve essere presentata tramite SIAR allegando i seguenti documenti:

1. **Relazione** dalla quale risultino:
 - i motivi che hanno determinato il ritardo;
 - le misure che si intendono adottare per concludere l'investimento nei tempi di proroga richiesti;
 - il nuovo cronoprogramma degli interventi.
2. **Dichiarazione sostitutiva** di atto notorio, resa dal beneficiario o dal direttore dei lavori ai sensi articoli 47 e 76 del DPR n. 445/2000, in cui si attesti che il valore degli investimenti realizzati è superiore al 50% degli investimenti ammessi.

Monte Giberto, li 06/09/2024

Il Presidente del GAL Fermano Leader
Dott.ssa Michela Borri